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Gemeenteraad Brugge – punt 38 – bijkomende kosten bouw van fiets- en voetgangersbruggen over binnen- en buitenvesten en afwerking onder spoor ...
De stad wordt in dit dossier met een aanzienlijke meerkost geconfronteerd van bijna 150.000 €.  (ong. 11 % van de oorspronkelijke raming) We lezen letterlijk in het besluit : “Voor het goede verloop van de bouw van fiets- en voetgangersbruggen over binnen- en buitenvest en afwerking onder spoor in de stationsomgeving moet de aannemer bijkomende werken uitvoeren”. We vragen ons af : 
1/Kunnen dergelijke aanzienlijke meerkosten niet pro-actief vermeden   

   worden ?  Het is immers niet het eerste dossier dat hier in de raad de 
   revue passeert.   Als particulier en goede huisvader/huismoeder – hoop ik –  

   wil je dergelijke verhalen toch niet meemaken.  

2/ Wat is de reden van deze aanzienlijke meerkost ?  
3/ Welke concrete stappen onderneemt de stad om dergelijke 
     misrekeningen te voorkomen ?     

Met beleefde groet,

Geert Van Tieghem
Fractieleider N-VA Brugge 
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