geert van tieghem
gemeenteraadslid stad brugge



[image: BruggeCMYKkleinTest] 
[bookmark: Text4]     
[bookmark: Text5]     



	uw kenmerk
	ons kenmerk
	bijlagen
	verz.nr.
	Datum 
24/9/2019

	
	
	
	
	





Gemeenteraad Brugge  dd. 24/9/2019
Agendapunt 12 :  3de bijkomende verrekening structureel onderhoud Gistelse Steeweg ... kostprijs x 4 ! 

“Mooi” voorbeeld terug van een dossier waarbij de stad aanzienlijke meerkosten heeft in een aanbestedingdossier.   De werken werden in 2015 gegund met een stadsaandeel van 53.000 €.   En nu komen we bij de eindafrekening aan 212.000 € ...   zijnde X 4 ! En bij de motivatie bij het besluit lezen we dan meermaals : “geen post voorzien in het bestek”, “deze post werd vergeten in het aanbestedingsdossier”,  enz ....   Onbegrijpelijk ! 

We kijken alvast nog steeds uit naar het antwoord op de gestelde vraag - > 2 maanden geleden  --  van collega Van Den Driessche naar de meerkost in alle investeringsdossiers tijdens de afgelopen 5 jaar.  We vrezen een aardig bedrag lastens de stadskas, lees belastingbetaler.  Alleen zeer uitzonderlijke omstandigheden of gevallen van overmacht kunnen o.i. een dergelijke verhoging verrechtvaardigen.    Maar hier is dit niet het geval !  

We herhalen onze oproep aan het stadsbestuur– en in het bijzonder de schepen van financiën --  om de nodige acties te ondernemen om deze aanzienlijke meerkosten naar de toekomst toe te vermijden,  zoals elke goede huisvader- of moeder dat doet.   


Vriendelijke groeten,
Geert Van Tieghem
N-VA-fractieleider
0474/96.97.34
geert.vantieghem@n-va.be
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